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Tel. 044 497 61 61 

Arbeiten Baustelleneinrichtung, Rodungen, 

Rückbau, Aushub unbelastet und 

belastet, Baugrubenabschlüsse, 

Wasserhaltung, Magerbetonsohle, 

Hinterfüllungen 

Bausumme CHF 1.80 Mio. 

Bauzeit Januar 2023 bis Mai 2024 

 

 

 



 

Eberhard Bau AG 

Steinackerstrasse 56 | 8302 Kloten | T +41 43 211 22 10 | www.eberhard.ch | eberhard@eberhard.ch 

 

Projektbeschrieb 

Technische Daten Rückbauvolumen 4’160 m³ 

Altlasten 3’651 t 

Aushubmaterial 11’415 m³ 

Kiesmaterial 1’700 m³ 

Nagelwand 475 m² 

Anker/ Nägel 46 Stk. / 156 Stk. 

Magerbeton 1‘920 m² 

Hinterfüllung 200 m³ 

Auftrag / Vorgehen Die Bauherrschaft plante den Neubau von elf Kleinvillen. Hierzu war in einem engräumigen, 

innerstädtischen Bereich mit schützenswertem Baumbestand eine vollständige Unterkellerung 

erforderlich.  

Die Eberhard Bau AG konnte sich den Zuschlag für den Rückbau der bestehenden Häuser, die 

Altlastensanierung und die Erstellung der Baugrube sichern. Nach den Installationsarbeiten 

konnte mit den Rodungsarbeiten begonnen werden. Im Anschluss an die Entkernung wurden die 

Garage, Wohngebäude, Scheune und ein Tennisplatz zurückgebaut. Danach begann der 

etappierte Baugrubenaushub sowie die Erstellung der Böschungssicherung mit den 

Nagelwänden. Erschwert wurden die Aushubarbeiten durch den felsigen Untergrund, welcher mit 

unseren speziellen Maschinen staub- und erschütterungsarm abgebaut werden konnte. Ein 

Drittel des Aushubmaterials war belastet und wurde einer gesetzeskonformen Entsorgung resp. 

Verwertung zugeführt. Dank unserem In-House-Dienstleister, der Eberhard Recycling AG, 

konnten wir auch dieses Material schnell und fachgerecht entsorgen.  

Zum Schluss wurde über die gesamte Baugrubensohle noch die Sauberkeitsschicht erstellt und 

dem Nachfolgeunternehmer übergeben. Dank unserem internen Know-how konnten wir dem 

Auftraggeber alle Leistungen aus einer Hand anbieten, Schnittstellen eliminieren und somit den 

Bauablauf optimieren. 

 


